



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยนครพนม

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567



บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีคำสั่งที่ 007/2566 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระบบ กลไก และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนมได้มีคำสั่งที่ 0883/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ฉบับนี้ เป็นข้อมูลให้คณะผู้บริหารทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายในการบริหารจัดการ ให้ความเสี่ยงหรือปัญหาอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะทำให้มหาวิทยาลัยนครพนมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่ติดตามและประเมินผลระดับสูงมาก จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 1 ผลกระทบ 2 มีระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ) 2. จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ (ความเสี่ยงที่คงเหลือจากปีที่แล้ว) มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 4 ผลกระทบ 4 มีระดับความเสี่ยง 16 (สูง) 3. ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ลดลง โอกาส 1 ผลกระทบ 1 มีระดับความเสี่ยง 1 (ต่ำ) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม (แบบฟอร์ม NPU-R4.1 และ NPU-R4.2)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2567

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ทุกหน่วยงาน

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น ทุกสัปดาห์ ระดับ 1 น้อยมาก

I สูญเสียทรัพย์สิน ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย ระดับ 2 น้อย

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
การเก็บข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัย นครพนม	2.1 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย นครพนม ไม่เป็นไปตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 2.2 มหาวิทยาลัยนครพนมไม่มีทะเบียนคุม สินทรัพย์ ทำให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามูลค่า สินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินนั้น แสดงมูลค่าถูกต้องหรือไม่ 2.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ รับรองรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย นครพนม เนื่องจาก เรื่องที่กล่าวไว้ในวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นมีนัยสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถ หาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง เพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นต่อรายงานการเงินได้ ซึ่งส่งผล	5	5	25 (สูง มาก)	3	5	15 (สูง)	3	5	15 (สูง)	1. มหาวิทยาลัยนครพนมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0537/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 2. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อกำหนด แนว ทางการดำเนินงาน และกำหนดปฏิทินการเข้า ตรวจสอบและยืนยันทรัพย์สินของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 3. คณะกรรมการฯ เข้าตรวจสอบและยืนยัน ทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย นครพนม รวมถึงการชี้แจงหลักเกณฑ์และ แนวทางการรับรู้สินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai และระบบบัญชี 3 มิติ ตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 4. กำกับ/ติดตามให้หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม จัดส่งข้อมูลทะเบียน	(/) ลดลง โดย 1. ทุกหน่วยงานมีการ บันทึกบัญชีสินทรัพย์ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตาม ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 2. มหาวิทยาลัย นครพนมมีข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินของ ทุกหน่วยงาน () คงที่ โดย..... () เพิ่มขึ้น	1	2	2 (ต่ำ)	ไม่มี	กันยายน 2567 กองคลังและ พัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
	กระทบต่อความเชื่อมั่น ตลอดจนผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ การจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย นครพนม										สินทรัพย์ที่ปรับปรุงให้คณะกรรมการฯ ภายใน เดือนพฤษภาคม 2567 5. ให้คำปรึกษา/แนะนำในการปรับปรุงการ บันทึกบัญชีสินทรัพย์ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 6. รายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี 7. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องถูกต้อง ตามระบบที่ใช้ในการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง	โดย.....					

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	สูญเสียทรัพย์สิน
สูงมาก	5	มากกว่า 1 เดือน	สูงมาก	5	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด
สูง	4	ทุก 1 เดือน	สูง	4	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก
ปานกลาง	3	ทุก 3 สัปดาห์	ปานกลาง	3	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย
น้อย	2	ทุก 2 เดือน	น้อย	2	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย
น้อยมาก	1	ทุกสัปดาห์	น้อยมาก	1	เล็กน้อยหรือไม่กระทบกับทรัพย์สิน

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ทุกหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม	2.1 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 2.2 มหาวิทยาลัยนครพนมไม่มีทะเบียนคุมสินทรัพย์ ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินนั้นแสดงมูลค่าถูกต้องหรือไม่ 2.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่รับรองรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากเรื่องทักท้วงไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นมีนัยสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถหา	5	5	25 (สูงมาก)	1	2	2 (ต่ำ)	การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม ไม่มีการคุมทะเบียนทรัพย์สินมาเป็นระยะเวลา 18 ปี แต่อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการดำเนินการคุมทะเบียนทรัพย์สินทุกคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ ส่งผลให้มีการดำเนินการคุมทะเบียนทรัพย์สินครบทุกหน่วยงาน และเป็นระบบมากขึ้น	การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
	หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ตลอดจนผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส และการจัดสรร งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย นครพนม								

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : คณะ/วิทยาลัย มีการรับเข้านักศึกษา เป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 60

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely) ระดับ 4 สูง

I งบประมาณ/สูญเสียเงิน > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท ระดับ 4 สูง เนื่องจากจำนวนนักศึกษายังน้อย อาจส่งผลกระทบกับการหารายได้

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
จำนวนนักเรียน/ นักศึกษา ไม่เป็นไป ตามแผนที่ตั้งไว้ (ความเสี่ยงที่ คงเหลือจากปีที่ แล้ว)	2.1 บางหลักสูตรยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาด ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย / การแข่งขันสูง 2.3 ค่านิยมของนักเรียน นิยมเรียนในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ กรณีหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 2.4 โครงสร้างพื้นฐานในการบริการ นักศึกษายังไม่ครบวงจร (สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ) 2.5 นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน	5	5	25 (สูง มาก)	5	5	25 (สูง มาก)	5	5	25 (สูง มาก)	1. คณะ/วิทยาลัย วิเคราะห์แผนการเปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/วิทยาลัย โดยให้ส่วนกลางมีส่วนร่วมในการได้มาของการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักวิชาการ ผู้แทนสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 3. กำหนดแผนรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แผนการเปิดหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/วิทยาลัย 4. ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ในหลักสูตรที่มีนักศึกษามาเรียนต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา มาก ปีละครั้ง 5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว	(/) ลดลง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการประชุมและทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยมีการเปิดรอบการรับสมัครนักศึกษามากขึ้นและจัดทำ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 50 โรงเรียน และเข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา อีก 2 แห่ง อีกทั้งส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ มีผลทำให้การดำเนินงาน	4	4	16 (สูง)	พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้รองรับความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และรองรับ New S-Curve โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข)	กันยายน 2567 กองบริหารวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
											การศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2567 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนด กลยุทธ์และแผนการแนะแนวการศึกษาเพื่อรับ สมัครงานศึกษาใหม่และกำหนดโรงเรียนที่จะ ลงพื้นที่ที่แนะแนวการศึกษา 7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาเชิงรุก ไปตามโรงเรียน ในเขต จังหวัด บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอื่นๆ 8. เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา" โดยการจัดบูธประชา สัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพิ่มการรับรู้ให้กับ นักเรียนนักศึกษา ในการรับสมัครนักศึกษา 9. จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ส่งไปยังโรงเรียนในระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ 10. จัดทำวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย เพื่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชีวิต การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย “NAKHON PHANOM UNIVERSITY มหาวิทยาลัยอนันต์ ชีวติดี ที่ มหาวิทยาลัย นครพนม” (งานสื่อสารองค์กร) 11. จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 12. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ดำเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต 13. คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานใน ระบบคลังหน่วยกิต ทำหน้าที่กำกับดูแล ให้ คำแนะนำ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด สอนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิต	ในรอบ 9 เดือน ซึ่งอยู่ ในช่วงการรับสมัครทุก รอบ ประกอบด้วย รอบ Portfolio , Quata, Admission, และ Direct Admission จำนวนการรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2567 คิด เป็นจำนวน 1,401 คน เมื่อเทียบกับปี การศึกษาที่ผ่านมา (2566) จำนวน นักศึกษา 1,149 คน ทำ ให้การรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยนครพนมมี จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21.93 และในปี การศึกษา 2567 ภาค เรียนที่ 1 มหาวิทยาลัย นครพนมได้เปิดรับ นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับ นักศึกษาได้ 177 คน จากแผนรับนักศึกษา 180 คน และหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล รับนักศึกษา 70 คน จากแผนรับ 70 คน ทำให้จำนวนการรับ นักศึกษาอยู่ที่ จำนวน				หลักสูตรด้าน ครุศาสตร์ และหลักสูตร ด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และ เทคโนโลยี อัจฉริยะ เป็น ต้น	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการความ เสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
												1,648 คน จากแผนรับ นักศึกษาตาม มคอ. จำนวน 2,665 คน เมื่อ เทียบกับแผนรับแล้ว พบว่า ร้อยละของ นักศึกษารับเข้าเทียบ กับแผนรับ คิดเป็นร้อย ละ 61.84 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จใน การบริหารความเสี่ยง (KRIs) มีการรับเข้า นักศึกษา เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 60 () คงที่ () เพิ่มขึ้น					

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	งบประมาณ/สูญเสียเงิน
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	> มากกว่า 10 ล้านบาท
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	> 50,000 – 2.5 แสนบาท
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	> 10,000 – 50,000 บาท
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : คณะ/วิทยาลัย มีการรับเข้านักศึกษา เป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 60

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ (ความเสี่ยงที่คงเหลือจากปีที่แล้ว)	2.1 บางหลักสูตรยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย / การแข่งขันสูง 2.3 ค่านิยมของนักเรียน นิยมเรียนในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ กรณีหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 2.4 โครงสร้างพื้นฐานในการบริการนักศึกษายังไม่ครบวงจร (สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ) 2.5 นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน	5	5	25 (สูงมาก)	4	4	16 (สูง)	- มีบางหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ แต่บางหลักสูตรยังได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากหลักสูตรอาจไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน - ค่านิยมของนักเรียน นิยมเรียนในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ กรณีหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ทำให้การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีจำนวนลดลง	- พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้รองรับความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และรองรับ New S-Curve โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หลักสูตรทางดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น - มุ่งเน้นการ ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในคะแนน ≥ 89

เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง :

L โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ เกิดขึ้นได้ยาก (Rare) ระดับ 1 น้อยมาก

I เหตุการณ์ (นโยบาย) นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย 1 น้อยมาก

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
ภาพลักษณ์องค์กร ด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรร มาภิบาล	ความน่าเชื่อถือ/ภาพลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนน 77.83)	4	5	20 (สูง มาก)	4	5	20 (สูง มาก)	4	5	20 (สูง มาก)	1. การสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ องค์กร โดย 1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1.2 เข้าร่วมการประเมินเพื่อจัดอันดับ มหาวิทยาลัยระดับโลก ในฐานะ Times Higher Education และ QS University Rankings 1.3 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 1.4 การสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร ผ่าน การแถลงและถ่ายทอดนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัย สู่ประชาคมทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1.5 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไตรมาส ต่อ ประชาคมทั้งภายในและภายนอก 1.6 ปรับกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้มี ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดย	(/) ลดลง โดย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA DAY & ITA AWARDS 2024)	1	1	1 (ต่ำ)	ไม่มี	สิงหาคม 2567 กองนโยบาย และแผน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			มาตรการ/ กิจกรรม การรับมือ และวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (11)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (12)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)			โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับความเสี่ยง (10)		
											ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเน้นการประหยัดงบประมาณให้ทางราชการ 2. การพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน ITA 2.2 ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 2.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย แบบวัด OIT , IIT และ EIT โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เกรด A ด้วยคะแนน 94.14 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี” และผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 22 ของหน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากทั้งหมด 87 สถาบัน โดยได้คะแนนประเมินเพิ่มขึ้น +16.31 คะแนน เมื่อเทียบกับผลประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา () คงที่ โดย..... () เพิ่มขึ้น โดย.....					

ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)			เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	เหตุการณ์ (นโยบาย)
สูงมาก	5	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	สูงมาก	5	เสียหายมากที่สุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สูง	4	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	สูง	4	บรรลุเป้าหมายต่ำกว่ามาก
ปานกลาง	3	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ปานกลาง	3	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายปานกลาง
น้อย	2	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	น้อย	2	บรรลุนโยบายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	น้อยมาก	1	นโยบายบรรลุเป้าหมาย/บรรลุเกินเป้าหมาย

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับความเสี่ยงที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRis) : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในคะแนน ≥ 89

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ความน่าเชื่อถือ/ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนน 77.83)	4	5	20 (สูงมาก)	1	1	1 (ต่ำ)	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนมบางส่วนยังมีความคิดเห็นเชิงลบกับการประเมิน ITA เช่น ผลคะแนนการประเมินของ ITA ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน และไม่เข้าใจว่าจะประเมินบุคคล (ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย) หรือประเมินภาพรวมขององค์กร	1.สร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการใช้ทรัพย์สินของราชการ 2.จัดโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 3.ปรับปรุงช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้เข้าถึงง่าย และมีมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสกรณีมีข้อร้องเรียน 4.ปรับปรุงและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการขอใช้ทรัพย์สิน ของราชการ / มาตรฐานการให้บริการที่ลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการที่เท่าเทียมกับผู้มาติดต่อราชการ ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 5.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
									6.ทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีเนื้อหาเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมิน ITA 7.ปรับปรุงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบาย ผ่านช่องทางการติดต่อ – สอบถาม ข้อมูล ณ จุดให้บริการและช่องทางออนไลน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ